
N° categoria di lavoro
CODICE PREZZIARIO RER 

LUGLIO 2022
VOCE U. M. 

Prezzo 

Unitario 
L1 L2 L3 Quantità totale Prezzo totale CONTRATTO EDILITALIA 

ribasso 7%

CONTRATTO CUSI 

PALI ribasso 0%

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI

1 st fond B01.016.115

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e 

relativi oneri

CHIESA m  €                 2.98 90.35 90.35 269.24€                          
CAPPELLA m  €                 2.98 35.00
ORATORIO m  €                 2.98 50.00
DISIMPEGNO m  €                 2.98 22.00

sommano 199.10 € 551.79

2 st vert B01.004.015

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a 

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

B01.004.015.b muratura in mattoni forati

demolizione delle tramezze in corrispondenza della zona bagno oratorio mq  €                 8.78 

tramezze zone bagni Oratorio
mq  €                 8.78 2.60 3.5 9.10

mq  €                 8.78 1.30 3.5 4.55

mq  €                 8.78 4.15 3.5 14.53

mq  €                 8.78 0.90 3.5 3.15

mq  €                 8.78 1.20 3.5 4.20

mq  €                 8.78 0.95 3.5 3.33

tramezze zone bagni confessionale pareti e solaio
mq  €                 8.78 1.35 2.82 3.81

mq  €                 8.78 1.35 2.82 3.81

mq  €                 8.78 3.65 2.82 10.29

mq  €                 8.78 3.65 1.45 5.29

sommano 62.05 8.78€                              € 506.66

3 st fond B01.016.015
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, 

posto in opera a mezzo di malta o colla

CHIESA_parte in piastrelle cotto mq  €                 9.40 360.00 3,384.00€                       
CAPPELLA mq  €                 9.40 48.00 451.20€                          
ORATORIO mq  €                 9.40 108.00 1,015.20€                       
DISIMPEGNO mq  €                 9.40 22.00 206.80€                          

sommano 538.00 € 4,703.20

4 st fond B01.016.005

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 

3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:

B01.016.005.a senza recupero di materiale

CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq  €               15.68 122.00 1,912.58€                       
sommano 122.00 € 1,778.70

5 st fond B01.016.070
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico N°

CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €             172.40 122.00 0.07 8.54 1,472.26€                       
MARCIPIEDE IN CORRISPONDENZA DEI PALI ESTERNI mc  €             172.40 1.00 1.00 0.1 0.10 17.24€                            

sommano 8.64 € 1,385.23

st fond A01.004.005

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 

nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad 

un massimo di 1.500 m:

A01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc  €                 6.80 

SCAVO IN CORRISPONDENZA DEI PALI ESTERNI mc  €                 6.80 1.00 1.00 0.6 0.60 4.08€                              
CHIESA mc  €                 6.80 360.00 0.12 43.20 293.76€                          
CHIESA ZONA ALTARE mc  €                 6.80 122.00 0.03 3.66 24.89€                            
CAPPELLA mc  €                 6.80 48.00 0.12 5.76 39.17€                            
ORATORIO (bagni, dispensa e sotto scala) mc  €                 6.80 76.00 0.12 9.12 62.02€                            
DISIMPEGNO mc  €                 6.80 22.00 0.12 2.64 17.95€                            
SCAVO A SEZIONE PER PLINTI mc  €                 6.80 19.64 133.55€                          

sommano 84.62 € 535.14

6 st fond B01.016.035

Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la 

demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e 

compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di 

risulta

armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

CHIESA_parte in piastrelle cotto mc  €               43.29 360.00 0.13 46.80 2,025.97€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €               43.29 122.00 0.15 18.30 792.21€                          
CAPPELLA mc  €               43.29 48.00 0.13 6.24 270.13€                          
ORATORIO mc  €               43.29 76.00 0.13 9.88 427.71€                          
ORATORIO (bagno, dispensa e sotto scala) mc  €               43.29 32.00 0.05 1.60 69.26€                            
DISIMPEGNO mc  €               43.29 22.00 0.13 2.86 123.81€                          

sommano 85.68 € 3,449.45

7 infissi B01.034.025

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 

compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione 

degli elementi

chiesa F02_130x595+82x335+41x173+41x173+52x164+52x146+37x208 mq  €               23.13 

8 st vert B01.013.005
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di 

esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €               15.68 1.00 2.00 2.00 31.35€                            
2 mq  €               15.68 2.00 2.00 4.00 62.71€                            
3 mq  €               15.68 1.70 2.00 3.40 53.30€                            
4 mq  €               15.68 2.80 2.00 5.60 87.79€                            
5 mq  €               15.68 0.80 2.00 1.60 25.08€                            
6 mq  €               15.68 1.80 2.00 3.60 56.44€                            
7 mq  €               15.68 3.50 2.00 7.00 109.74€                          
8 mq  €               15.68 1.50 2.00 3.00 47.03€                            
9 mq  €               15.68 3.00 2.00 6.00 94.06€                            

sommano € 527.78

infissi B01.034.015

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale 

taglio a sezione degli elementi

CONFESSIONALE

PORTE mq  €               16.53 2.00 0.80 2.10 3.36 55.54€                            
INFISSO mq  €               16.53 1.00 1.20 2.10 2.52 41.66€                            
PORTE INTERNE mq  €               16.53 8.00 0.80 2.10 13.44 222.16€                          
DISIMPEGNO

PORTE INTERNE mq  €               16.53 1.00 0.80 2.10 1.68 27.77€                            
sommano 21.00 € 322.83

rivestimenti B01.016.085 Demolizione di rivestimento in ceramica

BAGNI ORATORIO mq  €                 7.59 8.00 1.90 15.20 115.37€                          

mq  €                 7.59 6.35 1.90 12.07 91.57€                            
sommano 27.27 € 192.46

impianto idrico sanitario B01.037.005
Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del 

cantiere:

B01.037.005.c vaso igienico (WC) cad  €               75.45 3.00 226.35€                          
B01.037.005.e lavabo singolo su mensola cad  €               43.18 3.00 129.54€                          

sommano 6.00 € 330.98

9 st fond B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso 

di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Da demolizione BATTISCOPA

CHIESA mc  €               23.44 92.10 0.07 0.02 0.13 3.02€                              
CAPPELLA mc  €               23.44 35.00 0.07 0.02 0.05 1.15€                              
ORATORIO mc  €               23.44 50.00 0.07 0.02 0.07 1.64€                              
DISIMPEGNO mc  €               23.44 22.00 0.07 0.02 0.03 0.72€                              
Da demolizione PAVIMENTO

CHIESA mc  €               23.44 628.00 0.3 188.40 4,416.10€                       
CAPPELLA mc  €               23.44 
ORATORIO mc  €               23.44 3.20 75.01€                            
DISIMPEGNO mc  €               23.44 
SCAVO A SEZIONE PER PLINTI mc  €               23.44 19.64 460.36€                          
Da demolizione massetto alleggerito

PIANO TERRA CHIESA mc  €               23.44 

Da demolizione SOLETTA CLS ARMATA

CHIESA_parte in piastrelle cotto mc  €               23.44 
CAPPELLA mc  €               23.44 
ORATORIO mc  €               23.44 
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €               23.44 
DISIMPEGNO mc  €               23.44 

Da Spicconatura mc  €               23.44 
da smontaggio infissi mc  €               23.44 
da demolizione tramezze mc  €               23.44 62.05 0.1 6.21 145.45€                          
Da demolizione RIVESTIMENTO mc  €               23.44 27.27 0.10 2.73 63.91€                            
Da RIMOZIONE SANITARI mc  €               23.44 4.00 93.76€                            

sommano 224.45 € 4,892.84

10 st fond B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti 

da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, 

con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

mc  €               49.31 
Da demolizione BATTISCOPA

CHIESA mc  €               49.31 92.10 0.07 0.02 0.13 6.36€                              
CAPPELLA mc  €               49.31 35.00 0.07 0.02 0.05 2.42€                              
ORATORIO mc  €               49.31 50.00 0.07 0.02 0.07 3.45€                              
DISIMPEGNO mc  €               49.31 22.00 0.07 0.02 0.03 1.52€                              
Da demolizione PAVIMENTO

CHIESA mc  €               49.31 628 0.3 188.4 9,290.00€                       
CAPPELLA mc  €               49.31 
ORATORIO mc  €               49.31 3.20 157.79€                          
DISIMPEGNO mc  €               49.31 
SCAVO A SEZIONE PER PLINTI mc  €               49.31 19.64 968.45€                          
Da demolizione massetto alleggerito

PIANO TERRA CHIESA mc  €               49.31 

Da demolizione SOLETTA CLS ARMATA

CHIESA_parte in piastrelle cotto mc  €               49.31 
CAPPELLA mc  €               49.31 
ORATORIO mc  €               49.31 
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €               49.31 
DISIMPEGNO mc  €               49.31 

da demolizione tramezze mc  €               49.31 
da smontaggio infissi mc  €               49.31 

62.05 0.1 6.21 305.97€                          
Da demolizione RIVESTIMENTO mc  €               49.31 27.27 0.10 2.73 134.44€                          
Da RIMOZIONE SANITARI mc  €               49.31 4.00 197.24€                          

sommano 224.45 € 10,292.91

11 infissi B01.061.030

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 

scarico dei materiali:

b Valutazione a volume
Da SMONTAGGIO INFISSI mc  €               34.84 

sommano

12 st fond
CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 

Smaltimento in appositi centri di recupero dei materiali derivanti da demolizioni  (esclusi gli oneri per il 

trasporto del materiale in discariche autorizzate)

CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 A.01.04.03.01

Mattoni, mattonelle e ceramiche-CER 170102-170103

t  €               47.25 
Da demolizione BATTISCOPA

CHIESA t  €               47.25 
CAPPELLA t  €               47.25 
ORATORIO t  €               47.25 
DISIMPEGNO t  €               47.25 
Da demolizione PAVIMENTO

CHIESA t  €               47.25 
CAPPELLA t  €               47.25 
ORATORIO t  €               47.25 
DISIMPEGNO t  €               47.25 
da demolizione tramezze t  €               47.25 
Da demolizione RIVESTIMENTO t  €               47.25 

sommano

13 st fond
CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 A.01.04.03.02

Miscugli o scorie di Cemento, Ghiaia e Polveri affini - CER 170107

t  €               47.25 
CHIESA_parte in piastrelle cotto t  €               47.25 
CAPPELLA t  €               47.25 
ORATORIO t  €               47.25 
CHIESA_parte in pietra (zona altare) t  €               47.25 
DISIMPEGNO t  €               47.25 
BOLLE

19/09/2023-(9,14+9,54+9,42) t  €               47.25 28.10
20/09/2023-(8,96+8,8) t  €               47.25 17.76
21/09/2023-(8,86+8,28+8,92+9,1+8,92) t  €               47.25 44.08
22/09/2023-(8,92+10,10+8,54+9,02+9,16) t  €               47.25 45.74
25/09/2023-(8,78+8,94+9,12+8,18+8,68) t  €               47.25 43.70
27/09/2023-(9,22+9,34+8,64+8,52+9,58) t  €               47.25 45.30
28/09/2023-(8,42+9,44+9,14) t  €               47.25 27.00
29/09/2023-(8,62+9,38) t  €               47.25 18.00
02/10/23(7,32) t  €               47.25 7.32
03/10/2023-(7,22+8,22+8,18) t  €               47.25 23.62
09/10/2023-(4,02+4,46) t  €               47.25 8.48
10/10/2023-(3,34+3,8+4,28) t  €               47.25 11.42
11/10/2023-(4,16+4,64) t  €               47.25 8.80
16/10/2023-(8,78+8,36) t  €               47.25 17.14
17/10/2023-(7,22+6,7) t  €               47.25 13.92
19/10/2023-(10,10+7,96) t  €               47.25 18.06
20/10/2023-(7,24) t  €               47.25 7.24
23/10/2023-(7,12) t  €               47.25 7.12

sommano 392.80 € 17,260.61

14 infissi
CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 A.01.04.03.04

Vetro-CER 170202

t  €             108.00 
Da SMONTAGGIO INFISSI t  €             108.00 

sommano

TOTALE DEMOLIZIONI-RIMOZIONI € 46,730.56

INTERVENTI STRUTTURALI

15 st vert B02.001.030

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, 

attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la 

ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale 

idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie 

superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di 

architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:

B02.001.030.a muratura in laterizio a più teste:

con mattoni pieni o semipieni a macchina mc  €             669.30 
in corrispondenza delle fessure

1 mc  €             669.30 2.5 0.15 0.4 0.15
2 mc  €             669.30 
3 mc  €             669.30 0.45 0.15 1.8 0.12
4 mc  €             669.30 1.7 0.30 2.1 1.07
5 mc  €             669.30 
6 mc  €             669.30 
7 mc  €             669.30 
8 mc  €             669.30 
9 mc  €             669.30 

sommano 1.34 € 835.64

st vert B02.001.045

Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, oppure miste in pietrame e 

laterizio, effettuata con miscela a base di calci idrauliche e comunque non cementizia a giudizio della D.L., 

compresi la ripulitura, se necessaria, delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura, modalità 

esecutiva e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo il seguente 

procedimento: - preiniezione di acqua su tutto il volume murario da trattare per il lavaggio dello stesso; - 

sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di fuoriuscita della miscela con malta di 

calce spenta e sabbia, previa pulizia e lavaggio, e successivo rinzaffo della muratura con malta bastarda, 

nel caso in cui fosse stato asportato l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione di diametro 

3/4", inseriti per una profondità adeguata nei fori precedentemente praticati per mezzo di trapanazione 

spinta fino a 2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce con interasse non superiore a 50 cm; - 

iniezione di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., con caratteristiche di traspirabilità e resistenza 

meccanica compatibili con la muratura da iniettare, eseguita a pressione variabile e controllata secondo 

l'indicazione della D.L., fino alla fuoriuscita della miscela dai condotti immediatamente superiori; - 

asportazione delle cannule e sigillatura dei fori praticati per iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo 

lavaggio, se necessario, prima della presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela 

legante; misurazione del volume di muratura trattata

mc  €             161.00 

in corrispondenza delle fessure

1 mc  €             161.00 2.00 0.70 1.40 225.40€                          
2 mc  €             161.00 4.00 0.70 2.80 450.80€                          
3 mc  €             161.00 3.00 0.70 2.10 338.10€                          
4 mc  €             161.00 4.00 0.70 2.80 450.80€                          
5 mc  €             161.00 1.50 0.70 1.05 169.05€                          
6 mc  €             161.00 3.00 0.70 2.10 338.10€                          
7 mc  €             161.00 4.00 0.70 2.80 450.80€                          
8 mc  €             161.00 3.00 0.70 2.10 338.10€                          
9 mc  €             161.00 5.00 0.70 3.50 563.50€                          

sommano € 3,091.92

st vert A05.004.005

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda 

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

A05.004.005.a con mattoni pieni comuni

RICOSTRUZIONE DI MURATURA DIETRO ALL'ALTARE SOTTO LA FINESTRA ALTA mc  €             529.61 3.00 2.00 0.30 1.80 953.30€                          
sommano € 886.57

16 st fond A02.049.005

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso 

trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a 

rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il 

rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di 

boiacca cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a 

completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature 

costituite da tubi in acciaio, compensate a parte:

A02.049.005.c

con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole 

predisposte sui tubi dell'armatura

N°21 MICROPALI DIAMETRO 19,3 MM NEL PERIMETRO DEL FABBRICATO CHIESA m  €               96.53 
N°29 MICROPALI DIAMETRO 19,3 MM NEL PERIMETRO DEL FABBRICATO CHIESA m  €               96.53 

sommano

17 st fond A02.049.010

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le 

caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti 

di finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
kg  €                 2.69 

N°21 MICROPALI DIAMETRO 19,3 MM NEL PERIMETRO DEL FABBRICATO CHIESA

N°29 MICROPALI DIAMETRO 19,3 MM NEL PERIMETRO DEL FABBRICATO CHIESA

sommano

18 st fond

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, 

perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, 

deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi:

B01.007.040 su cemento non armato:

B01.007.040.c diametro foro 110 ÷ 150 mm

CAROTAGGIO NELLA SOLETTA DELLE TRAVI ROVESCE per i pali m  €             317.49 

sommano

st fond 1

Infissione di Palo Mega realizzato a pressoinfissione pezzo sopra pezzo a mezzo di attrezzatura 

oleodinamica con forza sviluppata dal contrasto conb la struttura fino alla portata richiesta

diametro 168 m 65.00€               30.00 9.00 270                               17,550.00   

diametro 193 m 65.00€               10.00 9.00 90                                  5,850.00   

sommano 360.00 23,400.00€               

st fond 2 Fornitura e posa di tubolare S355JR in tronchetti di lunghezza 120cm filettati

diametro 168 kg 2.30€                 30.00 9.00 31.63 8540.1                               19,642.23   

diametro 193 kg 2.30€                 10.00 9.00 32.63 2936.7                                  6,754.41   

sommano 11476.80 26,396.64€               

st fond 3

Sistema di coazione del palo alla struttura per i valori della portata richiesta da progetto, realizzato 

attraverso la messa in carico del palo e della sua solidarizzazione alla mensola attraverso nerve 

saldate in piatto sp.12mm

n 150.00€             40.00                                  6,000.00   

sommano 40.00 6,000.00€                 

st fond 4 Carotaggio diametro 170/200 soletta H 50 fondazione esistente

n 100.00€             40.00                                  4,000.00   

sommano 4,000.00€                 

st fond 5 Impianto -spianto cantiere compresa la trasferta e il pernotto

cad 4,000.00€          1.00  €                               4,000.00 

sommano 1.00 4,000.00€                 

st fond B02.004.050

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia 

espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di 

lunghezza fino a 60 cm:

B02.004.050.b diametro oltre 16 mm

M20_n°8 orizzontali cad  €               33.21 39 8 312.00 10,361.52€                     
M20_n°2 verticali cad  €               33.21 39 2 78.00 2,590.38€                       

sommano 390.00 € 12,045.27

st fond A23.001.005

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature:

per strutture semplici: n kg

A23.001.005.f in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

staffa di ancoraggio palo mega kg  €                 4.62 39 54.00 2106 9,729.72€                       
sommano 2106.00 € 9,048.64

18 st fond

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in 

opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 

nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

A03.007.015 classe di esposizione XC1-XC2:

A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

CHIESA_parte in piastrelle cotto mc  €             165.57 360.00 0.15 54.00 8,940.72€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €             165.57 122.00 0.15 18.30 3,029.91€                       
CAPPELLA mc  €             165.57 48.00 0.15 7.20 1,192.10€                       
ORATORIO mc  €             165.57 108.00 0.15 16.20 2,682.21€                       
DISIMPEGNO mc  €             165.57 22.00 0.15 3.30 546.38€                          
MARCIPIEDE IN CORRISPONDENZA DEI PALI ESTERNI mc  €             165.57 9.00 1.00 0.1 0.90 149.01€                          

sommano 99.90 € 15,382.50

19 st fond A03.013.010

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore 

dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:

A03.013.010.c diametro 8 mm kg  €                 2.22 

CHIESA_parte in piastrelle cotto kg  €                 2.22 360.00 4.08 1.00 1909.44 4,233.56€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) kg  €                 2.22 122.00 4.08 1.00 647.09 1,434.70€                       
CAPPELLA kg  €                 2.22 48.00 4.08 1.00 254.59 564.47€                          
ORATORIO kg  €                 2.22 108.00 4.08 1.00 572.83 1,270.07€                       
DISIMPEGNO kg  €                 2.22 22.00 4.08 1.00 116.69 258.72€                          

sommano 3500.64 € 7,218.21

20 st fond B01.007.045

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di 

martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

B01.007.045.a su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

UPN rinforzo del collo delle fondazioni m  €               67.29 
sommano

21 st fond A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

fori per connessione UPN rinforzo del collo delle fondazioni kg  €                 2.07 
sommano

22 st fond

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature:

A23.001.005 per strutture semplici:

A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

UPN 100 rinforzo del collo delle fondazioni kg  €                 4.55 
sommano

st fond A01.010.010

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

A01.010.010.a con materiale di risulta proveniente da scavo

REINTERRO IN CORRISPONDENZA DEI PALI ESTERNI mc  €                 4.31 9.00 1.00 0.60 5.40 23.28€                            
sommano € 21.65

RINFORZO COLLEGAMENTO 

PILASTRI -PALI

N°PIL

st fond B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

6.00

IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI CON UN PALO

B01.004.025.b armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale mc  €             320.32 

mc  €             320.32 1 0.4 0.5 2.4 768.77€                          

0.2 0.4 0.5 0.24 76.88€                            

sommano 2.64 € 786.45

st fond B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

4.00

IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI CON DUE PALI

B01.004.025.b armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale mc  €             320.32 1 0.4 0.5 0.8 256.26€                          

sommano 0.80 € 238.32

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature: N°

st fond A23.001.005 per strutture semplici: 2.00

A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg  €                 4.55 

IPE 220 kg  €                 4.55 

UPN 220 kg  €                 4.55 4.00 29.40 0.00 407.68 1,854.94€                       

sommano € 1,725.10

st fond A23.001.050
Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura 

dei connettori: N°

IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI CON UN PALO

A23.001.050.b saldatura a completa penetrazione 6.00

SALDATURE IPE 200 cmc  €                 0.30 88.00 2.00 1.00 1056.00 316.05€                          

sommano € 293.92

st fond A23.001.050
Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura 

dei connettori: N°

IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI CON DUE PALI

A23.001.050.b saldatura a completa penetrazione 4.00

SALDATURE IPE 200 cmc  €                 0.30 88.00 1.00 352.00 105.35€                          

sommano € 97.97

st fond A03.001.035

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di 

elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 

(prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

riempimento plinti al 40% 10x10x5=500dmc_8*500*0,4 dmc  €                 4.62 500.00 8.00 0.41 1640.00 7,576.80€                       

sommano € 7,046.42

TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI € 58,718.59 € 63,796.64

FINITURE 

A15.001 LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

sottofondi A15.001.005

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad 

asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 

gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

CHIESA_parte in piastrelle cotto mq 23.59 € 360.00 8,493.07€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq 23.59 € 122.00 2,878.21€                       
CAPPELLA mq 23.59 € 48.00 1,132.41€                       
ORATORIO mq 23.59 € 108.00 2,547.92€                       
DISIMPEGNO mq 23.59 € 22.00 519.02€                          

sommano 660.00 € 14,480.68

23 sottofondi A04.001.005

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed 

inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:

A04.001.005.c con argilla espansa

CHIESA_parte in piastrelle cotto mc  €             341.47 
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mc  €             341.47 
CAPPELLA mc  €             341.47 
ORATORIO mc  €             341.47 
DISIMPEGNO mc  €             341.47 

sommano

sottofondi C01.016.020

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con 

materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, 

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C01.016.020.c materiale riciclato mc  €               27.20 360.00 0.40 144.00 3,916.80€                       
quantità necessaria per arrivare alla quota corretta nella chiesa

sommano € 3,642.62

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM 

(Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in:

24 sottofondi A10.016.005

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente 

Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o 

dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826:

A10.016.005.a spessore 30 mm

CHIESA_parte in piastrelle cotto mq  €               13.30 360.00 4,787.99€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq  €               13.30 122.00 1,622.60€                       
CAPPELLA mq  €               13.30 48.00 638.40€                          
ORATORIO mq  €               13.30 108.00 1,436.40€                       
DISIMPEGNO mq  €               13.30 22.00 292.60€                          

sommano € 8,163.53

sottofondi A10.016.005.b
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm

mq  €                 3.66 

CHIESA_parte in piastrelle cotto mq  €                 3.66 360.00 3 1080.00 3,952.80€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq  €                 3.66 122.00 3 366.00 1,339.56€                       
CAPPELLA mq  €                 3.66 48.00 3 144.00 527.04€                          
ORATORIO mq  €                 3.66 108.00 3 324.00 1,185.84€                       
DISIMPEGNO mq  €                 3.66 22.00 3 66.00 241.56€                          

sommano 1980.00 € 6,739.52

pavimenti A16.022.045
Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, per spazi esterni, effetto legno, posto in opera con 

idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

A16.022.045.a 6 x 60 cm, spessore 9,5 mm

CHIESA m  €               22.01 232.00 5,106.18€                       

sommano 232.00 € 4,748.74

pavimenti A16.022.065
Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo 

collante

CAPPELLA FERIALE E SACRESTIA m  €                 5.07 37 187.44                             

ORATORIO m  €                 5.07 90 455.94                             

sommano 127.00 € 598.34

25 pavimenti

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone 

ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in 

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a 

parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

A15.016.010 effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):

A15.016.010.a 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm mq  €               63.04 

PIANO TERRA CHIESA_parte in piastrelle cotto mq  €               63.04 360.00 22,694.76€                     
CAPPELLA mq  €               63.04 48.00 3,025.97€                       
ORATORIO mq  €               63.04 108.00 6,808.43€                       
DISIMPEGNO mq  €               63.04 22.00 1,386.90€                       
CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq  €               63.04 122.00 7,691.00€                       

sommano 660.00 € 38,694.57

26 pavimenti

A15.010.025

Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco 

naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione 

del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e 

pulizia finale, delle seguenti dimensioni:

A15.010.025.a altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile

CHIESA_parte in pietra (zona altare) mq  €             103.80 
sommano

27 rivestimenti

Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, 

rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, 

compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:

A16.013.010 tinta unita:

A16.013.010.a 20 x 20 cm, spessore 8 mm mq  €               63.79 

 BAGNI ORATORIO

T2 mq  €               63.79 37.40 2,385.83€                       
T3 mq  €               63.79 2.80 178.62€                          

sommano 40.20 € 2,384.94

28 tramezzi A05.013.005

Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-

femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 

ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

A05.013.005.b spessore 10 cm mq  €               27.04 
TRAMEZZE NUOVO BLOCCO BAGNI ORATORIO

T1 mq  €               27.04 
T2 mq  €               27.04 
T3 mq  €               27.04 

sommano 24.57 € 617.83

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e 

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al 

crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

29 intonaci A08.004.005 per interni su pareti verticali:

A08.004.005.a con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq  €               24.65 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €               24.65 1.00 24.65€                            
2 mq  €               24.65 2.30 56.70€                            
3 mq  €               24.65 1.50 36.98€                            
4 mq  €               24.65 2.50 61.63€                            
5 mq  €               24.65 0.60 14.79€                            
6 mq  €               24.65 1.57 38.70€                            
7 mq  €               24.65 3.50 86.28€                            
8 mq  €               24.65 2.00 49.30€                            
9 mq  €               24.65 3.00 73.95€                            
TRAMEZZE NUOVO BLOCCO BAGNI ORATORIO 0.00
T1 mq  €               24.65 91.98 2,267.27€                       
T2 mq  €               24.65 44.01 1,084.76€                       
T3 mq  €               24.65 27.95 688.99€                          

sommano 181.90 € 4,170.12

30 intonaci A08.004.010 per esterni su pareti verticali:

A08.004.010.a con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq  €               25.05 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €               25.05 1.00 25.05€                            
2 mq  €               25.05 2.30 57.61€                            
3 mq  €               25.05 1.50 37.57€                            
4 mq  €               25.05 2.50 62.62€                            
5 mq  €               25.05 0.60 15.03€                            
6 mq  €               25.05 1.57 39.32€                            
7 mq  €               25.05 3.50 87.67€                            
8 mq  €               25.05 2.00 50.09€                            
9 mq  €               25.05 3.00 75.14€                            

sommano 17.97 € 418.59

31 opere da pittore A08.007.005

Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, 

nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore 

non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali

mq  €                 7.81 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €                 7.81 1.00 3.50 2.00 15.62€                            
2 mq  €                 7.81 2.30 3.50 4.00 31.24€                            
3 mq  €                 7.81 1.50 3.50 3.40 26.56€                            
4 mq  €                 7.81 2.50 3.50 5.60 43.74€                            
5 mq  €                 7.81 0.60 3.50 1.60 12.50€                            
6 mq  €                 7.81 1.57 3.50 3.60 28.12€                            
7 mq  €                 7.81 3.50 3.50 7.00 54.67€                            
8 mq  €                 7.81 2.00 3.50 3.00 23.43€                            
9 mq  €                 7.81 3.00 3.50 6.00 46.86€                            
TRAMEZZE NUOVO BLOCCO BAGNI ORATORIO

T1 mq  €                 7.81 14.15 4.50 2.00 91.98 718.38€                          
T2 mq  €                 7.81 6.77 4.50 2.00 44.01 343.71€                          
T3 mq  €                 7.81 4.30 5.00 2.00 27.95 218.31€                          

sommano 200.13 € 1,453.72

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse:

opere da pittore A20.004.005 su superfici interne:

32 A20.004.005.a imprimitura ad una mano eseguita a pennello mq  €                 1.73 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €                 1.73 1.00 1.00 1.00 1.73€                              
2 mq  €                 1.73 2.00 1.00 2.00 3.46€                              
3 mq  €                 1.73 1.70 1.00 1.70 2.94€                              
4 mq  €                 1.73 2.80 1.00 2.80 4.85€                              
5 mq  €                 1.73 0.80 1.00 0.80 1.39€                              
6 mq  €                 1.73 1.80 1.00 1.80 3.12€                              
7 mq  €                 1.73 3.50 1.00 3.50 6.06€                              
8 mq  €                 1.73 1.50 1.00 2.00 3.46€                              
9 mq  €                 1.73 3.00 1.00 3.00 5.20€                              
TRAMEZZE NUOVO BLOCCO BAGNI ORATORIO

T1 mq  €                 1.73 14.15 1.25 2.00 35.38 61.26€                            
T2 mq  €                 1.73 6.77 1.25 2.00 16.93 29.31€                            
T3 mq  €                 1.73 4.30 1.25 2.00 10.75 18.62€                            

sommano 81.65 € 131.50

33 opere da pittore A20.004.005.b per ogni strato a coprire eseguito a pennello mq  €                 2.33 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €                 2.33 1.00 2.00 2.00 4.67€                              
2 mq  €                 2.33 2.00 2.00 4.00 9.34€                              
3 mq  €                 2.33 1.70 2.00 3.40 7.93€                              
4 mq  €                 2.33 2.80 2.00 5.60 13.07€                            
5 mq  €                 2.33 0.80 2.00 1.60 3.73€                              
6 mq  €                 2.33 1.80 2.00 3.60 8.40€                              
7 mq  €                 2.33 3.50 2.00 7.00 16.34€                            
8 mq  €                 2.33 1.50 1.00 2.00 4.67€                              
9 mq  €                 2.33 3.00 1.00 3.00 7.00€                              
TRAMEZZE NUOVO BLOCCO BAGNI ORATORIO 0.00 0.00 0.00 -€                               
T1 mq  €                 2.33 14.15 3.25 2.00 91.98 214.65€                          
T2 mq  €                 2.33 6.77 3.25 2.00 44.01 102.70€                          
T3 mq  €                 2.33 4.30 3.25 2.00 27.95 65.23€                            

sommano 196.13 € 425.68

34 A20.004.010 su superfici esterne:

opere da pittore A20.004.010.a imprimitura ad una mano eseguita a pennello mq  €                 2.04 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €                 2.04 1.00 2.00 2.00 4.09€                              
2 mq  €                 2.04 2.00 2.00 4.00 8.18€                              
3 mq  €                 2.04 1.70 2.00 3.40 6.95€                              
4 mq  €                 2.04 2.80 2.00 5.60 11.45€                            
5 mq  €                 2.04 0.80 2.00 1.60 3.27€                              
6 mq  €                 2.04 1.80 2.00 3.60 7.36€                              
7 mq  €                 2.04 3.50 2.00 7.00 14.31€                            
8 mq  €                 2.04 1.50 1.00 1.50 4.09€                              
9 mq  €                 2.04 3.00 1.00 3.00 6.13€                              

sommano 31.70 € 61.23

35 opere da pittore A20.004.010.b per ogni strato a coprire eseguito a pennello mq  €                 2.75 

in corrispondenza delle fessure

1 mq  €                 2.75 1.00 2.00 2.00 5.50€                              
2 mq  €                 2.75 2.30 2.00 4.60 12.66€                            
3 mq  €                 2.75 1.50 2.00 3.00 8.26€                              
4 mq  €                 2.75 2.50 2.00 5.00 13.76€                            
5 mq  €                 2.75 0.60 2.00 1.20 3.30€                              
6 mq  €                 2.75 1.57 2.00 3.14 8.64€                              
7 mq  €                 2.75 3.50 2.00 7.00 19.26€                            
8 mq  €                 2.75 1.50 1.00 1.50 4.13€                              
9 mq  €                 2.75 3.00 1.00 3.00 8.26€                              

sommano 30.44 € 77.90

infissi A17.028

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio 

termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 

dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in 

EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 

4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al 

vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed 

eventuali assistenze murarie:

36
A17.028.016

prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in 

zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 

36 dB:

A17.028.016.a finestra, a telaio fisso mq  €             302.02 

F01_88x275
mq  €             302.02 

F02_130x595+82x335+41x173+41x173+52x164+52x146+37x208
mq  €             302.02 

F03_360x473
mq  €             302.02 

F04_40x250+55x250+40x250+55*200+55*300
mq  €             302.02 

F05_144x236
mq  €             302.02 

F06_104x210
mq  €             302.02 

F07_144x210
mq  €             302.02 

F08a_400x60
mq  €             302.02 

F08b_340x60
mq  €             302.02 

F08c_370x60
mq  €             302.02 

F08d_380x60
mq  €             302.02 

F08e_400x60
mq  €             302.02 

F08f_225x60
mq  €             302.02 

sommano

37 infissi NP01

Realizzazione di vetrata artistica con tecnica “Tiffany” e tecnica di rilegatura a piombo (nel disegno della 

vetrata ci sono linee più spesse che indicano il profilo di piombo e linee più sottili che corrispondono alla 

saldatura a stagno).

La lastra di vetro colorata utilizzata è di spessore 3mm che viene tagliata con tagliavetro professionale 

secondo le linee del disegno ricalcato precedentemente sul vetro, la lavorazione comprende la molatura con 

mola ad acqua dotata di testina diamantata per eliminare eventuali imperfezioni del taglio e raffinare la 

linea secondo quella del disegno di riferimento.

La voce è comprensiva di :

- pulizia e sgrassamento del vetro e rivestimento di nastro di rame adesivo di dimensioni che variano a 

seconda dello spessore del vetro

- montaggio del vetro con profilo di piombo ad H – 5mm, nei punti del disegno dove è indicato;

- Saldatura dei vari pezzi di vetro mediante stagno che viene fuso con saldatore apposito, nei punti del 

disegno (il rame viene precedentemente pennellato con acqua salda per favorire la legatura stagno e rame), 

la saldatura viene eseguita prima sul davanti e poi sul retro della vetrata.

La vetrata poi viene incorniciata e chiusa da profilo a piombo a C.

F02_130x595+82x335+41x173+41x173+52x164+52x146+37x208 mq  €          2,000.00 

sommano

38 infissi A18.028.005

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per 

l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il 

trasporto, escluso il tiro ai piani:

A18.028.005.c di larghezza 11 ÷ 15 cm m  €               16.15 

F01_88x275
m  €               16.15 

F02_130x595+82x335+41x173+41x173+52x164+52x146+37x208_perimetro 21,87
m  €               16.15 

F03_360x473
m  €               16.15 

F04_40x250+55x250+40x250+55*200+55*300_perimetro 17,70
m  €               16.15 

F05_144x236
m  €               16.15 

F06_104x210
m  €               16.15 

F07_144x210
m  €               16.15 

F08a_400x60
m  €               16.15 

F08b_340x60
m  €               16.15 

F08c_370x60
m  €               16.15 

F08d_380x60
m  €               16.15 

F08e_400x60
m  €               16.15 

F08f_225x60
m  €               16.15 

F09_62*160
mq  €               16.15 

F10_62*160
mq  €               16.15 

F11_80*160
mq  €               16.15 

F12_90*160
mq  €               16.15 

F13_90*60
mq  €               16.15 

F14_64*120
mq  €               16.15 

F14bis_64*120*2
mq  €               16.15 

F15_175*150
mq  €               16.15 

F16_90x200*2
mq  €               16.15 

sommano

39 infissi A18.010.005

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in 

listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 

necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:

con anta cieca liscia:

A18.010.005.c laccata bianca

P1_90*210 cad  €             340.15 

P2_70*200 cad  €             340.15 

P3_80*200 cad  €             340.15 

P4_80*200 cad  €             340.15 

P5_80*200 cad  €             340.15 

P7_70*200 cad  €             340.15 

P8_70*200 cad  €             340.15 

P9_60*200 cad  €             340.15 

P10_100*200 cad  €             340.15 

P11 80x210 cad  €             340.15 1.00 340.15€                          

P12 80x210 cad  €             340.15 1.00 340.15€                          

P13 80x210 cad  €             340.15 1.00 340.15€                          

P14 80x210 cad  €             340.15 1.00 340.15€                          

sommano 4.00 € 1,265.37

st vert

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto 

da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, 

sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, 

UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 

consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 

ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm 

saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm 

a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a 

sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 

10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 

secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad 

un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra 

fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza 

complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio 

AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 

9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza 

trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di 

segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 

targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

A07.025.015
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle 

seguenti lunghezze:

A07.025.015.c 30 m cad  €          1,803.38 2.00€                                     3,606.76€                       

sommano € 3,354.29

SANITARI NUOVI

40 idrico-sanitario E01.055.005

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico 

monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico 

flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie:

E01.055.005.a con mensole fisse in acciaio verniciato

LAVABO PER BAGNO DISABILI cad  €             520.62 1.00 520.62€                          

sommano € 484.18

41 idrico-sanitario E01.055.010

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica 

antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo 

agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:

E01.055.010.a installato a pavimento

VASO PER BAGNO DISABILI cad  €             698.58 1.00 698.58€                          

sommano € 649.68

42 idrico-sanitario E01.055.015

Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di 

piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:

E01.055.015.a dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm

PIATTO DOCCIA PER BAGNO DISABILI cad  €             404.21 1.00 404.21€                          

sommano € 375.91

43 idrico-sanitario E01.037.005

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con 

cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in 

gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie:

E01.037.005.a per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica cad  €             309.31 1.00 309.31€                          

sommano € 287.65

44 idrico-sanitario E01.037.010

Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, 

allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto 

d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante 

con esclusione delle opere murarie:

E01.037.010.a con comando a pulsante pneumatico incassato cad  €             196.98 1.00 196.98€                          

sommano € 183.19

45 idrico-sanitario E01.040.005

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo 

scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie 

del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a 

parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con 

esclusione delle opere murarie:

E01.040.005.a delle dimensioni di circa 70 x 55 cm cad  €             427.08 1.00 427.08€                          

sommano € 397.19

46 idrico-sanitario E01.046.005

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni 

di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti 

di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie:

E01.046.005.a a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm cad  €             337.69 1.00 337.69€                          

sommano € 314.05

pavimenti NP 02 RECUPERO DIMA DELLA SCALINATA IN MARMO CORPO  €             410.00 1 950.00€                          
sommano € 883.50

st fond NP 03 FORNITURA E POSA DI GEOLITE PER LIVELLAMENTO PIASTRE IN FONDAZIONE CAD  €               25.00 39 975.00€                          
sommano € 906.75

st vert NP 04

PUNTELLAMENTO CON TRAVI E TIRSANTI DELLA SCULTURA IN COTTO E TAGLIO DELLA 

PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE

CORPO  €             230.00 1 230.00€                          
sommano € 213.90

idrico-sanitario NP 05

RIPRISTINO SCARICO WC CON REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA E COPERTURA CON CLS

CORPO  €             195.00 1 610.00€                          
sommano € 567.30

N° categoria di lavoro
CODICE PREZZIARIO RER 

LUGLIO 2022
VOCE U. M. 

Prezzo 

Unitario 

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI

infissi B01.034.025

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 

compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione 

degli elementi

F03_360x473
mq  €               23.13 3.60 4.73 17.03 393.86                          

F04_40x250+55x250+40x250+55*200+55*300
mq  €               23.13 6.13 141.67                          

F05_144x236
mq  €               23.13 1.44 2.36 3.40 78.60                            

F06_104x210
mq  €               23.13 1.04 2.1 2.18 50.52                            

F07_144x210
mq  €               23.13 1.44 2.1 3.02 69.95                            

F08a_400x60
mq  €               23.13 4.00 0.6 2.40 55.51                            

F08b_340x60
mq  €               23.13 3.40 0.6 2.04 47.19                            

F08c_370x60
mq  €               23.13 3.70 0.6 2.22 51.35                            

F08d_380x60
mq  €               23.13 3.80 0.6 2.28 52.74                            

F08e_400x60
mq  €               23.13 4.00 0.6 2.40 55.51                            

F08f_225x60
mq  €               23.13 2.25 0.6 1.35 31.23                            

F13_90*60
mq  €               23.13 0.90 0.6 4 2.16 49.96                            

P01_porta vetrata
mq  €               23.13 3.90 2.4 9.36 216.50                          

P02_porta vetrata
mq  €               23.13 1.50 2.4 3.60 83.27                            

F09_62*160
mq  €               23.96 

F10_62*160
mq  €               23.96 

F11_80*160
mq  €               23.96 

F12_90*160
mq  €               23.96 

F13_90*60
mq  €               23.96 

F14_64*120
mq  €               23.96 

F14bis_64*120*2
mq  €               23.96 

F15_175*150
mq  €               23.96 

F16_90x200*2
mq  €               23.96 

sommano 59.57 € 1,281.39

infissi B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso 

di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Da SMONTAGGIO INFISSI mc  €               23.44 91.88 0.2 18.38 € 430.74

sommano € 400.59

infissi B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti 

da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, 

con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

Da SMONTAGGIO INFISSI mc  €               49.31 91.88 0.2 18.37648 € 906.14
sommano € 842.71

infissi B01.061.030
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 

scarico dei materiali:

b Valutazione a volume
Da SMONTAGGIO INFISSI mc  €               34.84 91.88 0.2 18.37648 € 640.24

sommano € 595.42

infissi
CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 

Smaltimento in appositi centri di recupero dei materiali derivanti da demolizioni  (esclusi gli oneri per il 

trasporto del materiale in discariche autorizzate)

infissi
CAMERA DI COMMERCIO DI 

FERRARA 2020 A.01.04.03.04

Vetro-CER 170202

t  €             108.00 
Da SMONTAGGIO INFISSI t  €             108.00 91.88 0.22 20.21 € 2,183.13

sommano € 2,030.31

FINITURE 

infissi A17.028

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio 

termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 

dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in 

EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 

4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al 

vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed 

eventuali assistenze murarie:

A17.028.016

prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in 

zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 

36 dB:

A17.028.016.e finestra a 1 anta, a battente mq  €             589.38 

F03_360x473
mq  €             589.38 3.60 4.73 17.03 10,035.96                     

F04_40x250+55x250+40x250+55*200+55*300
mq  €             589.38 0.00 0 6.13 3,609.95                       

F05_144x236
mq  €             589.38 1.44 2.36 3.40 2,002.95                       

F06_104x210
mq  €             589.38 1.04 2.1 2.18 1,287.21                       

F07_144x210
mq  €             589.38 1.44 2.1 3.02 1,782.29                       

F08a_400x60
mq  €             589.38 4.00 0.6 2.40 1,414.51                       

F08b_340x60
mq  €             589.38 3.40 0.6 2.04 1,202.34                       

F08c_370x60
mq  €             589.38 3.70 0.6 2.22 1,308.42                       

F08d_380x60
mq  €             589.38 3.80 0.6 2.28 1,343.79                       

F08e_400x60
mq  €             589.38 4.00 0.6 2.40 1,414.51                       

F08f_225x60
mq  €             589.38 2.25 0.6 1.35 795.66                          

MAGGIORAZIONE PER ELEMENTI TRAPEZOIDALI
mq  €             589.38 12.69 0.45 5.71 3,365.65                       

bagni oratorio F13_90*60
mq  €             589.38 0.60 4 2.16 1,273.06                       

sommano € 28,677.76

infissi A17.028.016.e
finestra a 1 anta, a battente

mq  €             753.01 

F09_62*160
mq  €             753.01 

F10_62*160
mq  €             753.01 

F11_80*160
mq  €             753.01 

F12_90*160
mq  €             753.01 

F13_90*60
mq  €             753.01 

F14_64*120
mq  €             753.01 

F14bis_64*120*2
mq  €             753.01 

F15_175*150
mq  €             753.01 

F16_90x200*2
mq  €             753.01 

sommano

1 infissi NP01

Realizzazione di vetrata artistica con tecnica “Tiffany” e tecnica di rilegatura a piombo (nel disegno della 

vetrata ci sono linee più spesse che indicano il profilo di piombo e linee più sottili che corrispondono alla 

saldatura a stagno).

La lastra di vetro colorata utilizzata è di spessore 3mm che viene tagliata con tagliavetro professionale 

secondo le linee del disegno ricalcato precedentemente sul vetro, la lavorazione comprende la molatura 

con mola ad acqua dotata di testina diamantata per eliminare eventuali imperfezioni del taglio e raffinare la 

linea secondo quella del disegno di riferimento.

La voce è comprensiva di :

- pulizia e sgrassamento del vetro e rivestimento di nastro di rame adesivo di dimensioni che variano a 

seconda dello spessore del vetro

- montaggio del vetro con profilo di piombo ad H – 5mm, nei punti del disegno dove è indicato;

- Saldatura dei vari pezzi di vetro mediante stagno che viene fuso con saldatore apposito, nei punti del 

disegno (il rame viene precedentemente pennellato con acqua salda per favorire la legatura stagno e 

rame), la saldatura viene eseguita prima sul davanti e poi sul retro della vetrata.

La vetrata poi viene incorniciata e chiusa da profilo a piombo a C.

infissi F01_88x275
mq  €          2,000.00 

VEDI ALLEGATO NUOVO PREZZO

F03_360x473
mq  €          2,000.00 

sommano

infissi A17.028.021.i portafinestra 2 ante, a battente_P01 mq  €             536.62 1.2 2.1 2.52

sommano 2.52 € 1,257.62

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in 

listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 

necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:

infissi A18.010.005 con anta cieca liscia:

A18.010.005.c laccata bianca P02 cad  €             340.15 1 340.15€                          

sommano € 316.34

infissi A18.028.005

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per 

l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il 

trasporto, escluso il tiro ai piani: 40,752.15                

A18.028.005.c di larghezza 11 ÷ 15 cm m  €               16.15 

F03_360x473
m  €               16.15 3.60 4.73 16.66 269.09€                          

F04_40x250+55x250+40x250+55*200+55*300_perimetro 17,70
m  €               16.15 17.70 285.88                          

F05_144x236
m  €               16.15 1.44 2.36 7.60 122.75                          

F06_104x210
m  €               16.15 1.04 2.1 6.28 101.43                          

F07_144x210
m  €               16.15 1.44 2.1 7.08 114.35                          

F08a_400x60
m  €               16.15 4.00 0.6 9.20 148.60                          

F08b_340x60
m  €               16.15 3.40 0.6 8.00 129.21                          

F08c_370x60
m  €               16.15 3.70 0.6 8.60 138.90                          

F08d_380x60
m  €               16.15 3.80 0.6 8.80 142.13                          

F08e_400x60
m  €               16.15 4.00 0.6 9.20 148.60                          

F08f_225x60
m  €               16.15 2.25 0.6 5.70 92.06                            

F09_62*160
m  €               16.15 0.62 1.6 4.44

F10_62*160
m  €               16.15 0.62 1.6 4.44

F11_80*160
m  €               16.15 0.80 1.6 4.80

F12_90*160
m  €               16.15 0.90 1.6 5.00

F13_90*60
m  €               16.15 0.90 0.6 3.00

F14_64*120
m  €               16.15 0.64 1.2 3.68

F14bis_64*120*2
m  €               16.15 0.64 1.2 2 7.36

F15_175*150
m  €               16.15 1.75 1.5 6.50

F16_90x200*2
m  €               16.15 0.90 2 2 11.60

bagni oratorio F13_90*60
m  €               16.15 2.10 1 6.60 106.60

PORTE P01-P02
m  €               16.15 2.10 1 6.60 106.60

sommano 122.02 € 1,820.05

infissi N04.013.010
Piattaforma semovente con braccio telescopico:

ore verificare

N04.013.010.a altezza 18 m ora  €               60.52 40.00 € 2,420.72

sommano 40.00 € 2,251.27

infissi

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 

ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, escluso controtelaio da computarsi a 

parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la 

raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul 

traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in 

classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile 

all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, 

meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 

secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al 

vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani 

ed eventuali assistenze murarie:

A18.016.011

prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 

W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK; prestazione acustica 

del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

A18.016.011.o portafinestra 2 ante, a battente

PORTA DI INGRESSO CHIESA mq  €             634.04 3.90 3.50 13.65 € 8,654.62

sommano 13.65 € 8,048.80

infissi A18.033.020.f
doppio maniglione antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCP1 attestante il 

corretto funzionamento in opera della via di fuga cad  €             518.39 1.00 518.39

sommano € 482.10

infissi A18.033.020.g doppia maniglia esterna montata su portoncini con uscita di sicurezza cad  €               45.45 1.00 45.45

sommano € 42.27

TOTALE FINITURE 144,739.13 €

ASSISTENZE MURARIE

IMPIANTI
CAMERA DI COMMERCIO 

A,01,05,03,01,02

incidenza sul prezzo dell'impianto di riscaldamento e condizionamento e idrico-sanitario, per impianti

singoli e centralizzati con apparecchiature di tipo standard

incidenza TOTALE IMPIANTI

PER RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI
A,01,05,03,01,02,01 prezzo minimo 8% 107,752.50 €

sommano € 8,016.79

IMPIANTI
CAMERA DI COMMERCIO 

A,01,05,01,01,02
incidenza sul prezzo complessivo dell'impianto elettrico, completo di tubazioni, apparecchiature standard

PER RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI incidenza

A,01,05,01,01,02,02 prezzo minimo 12% 110,697.73 €

sommano € 12,353.87

 CONTRATTO 

EDILITALIA

CONTRATTO CUSI 

PALI

CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE DI LAVORO ribasso 7% nessun ribasso

1 STRUTTURE DI FONDAZIONE 99,661.07 € 63,796.64               

2 STRUTTURE IN ELEVAZIONE VERTICALE 9,416.76 €

3 STRUTTURE IN ELEVAZIONE ORIZZONTALI

4 STRUTTURE DI COPERTURA

5 ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI PER LE PARTI VERTICALI

6 ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI PER LE PARTI DI COPERTURA

7 LATTONERIE

8 TAMPONATURE

9 TRAMEZZI 617.83 €

10 PAVIMENTI, SOTTOFONDI, RIVESTIMENTI 103,710.96 €

11 INTONACI INTERNI ED ESTERNI 4,588.72 €

12 BONIFICA MURATURE DA UMIDITA'

13 RISANAMENTI SUPERFICIALI

14 OPERE IN FERRO

15 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 49,634.84 €

16 OPERE DA PITTORE 2,150.03 €

17 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, FOGNATURE 3,590.13 €

18 IMPIANTO ELETTRICO 116,496.30 €

19 IMPIANTO TERMICO 108,649.76 €

TOTALE LAVORI A MISURA 498,516.39 € 63,796.64               

SICUREZZA 3,895.48 €

502,411.87 € 63,796.64     

TOTALE  LAVORI

SICUREZZA

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, FOGNATURE

IMPIANTO ELETTRICO

INTONACI INTERNI ED ESTERNI

BONIFICA MURATURE DA UMIDITA'

RISANAMENTI SUPERFICIALI

INFISSI INTERNI ED ESTERNI

OPERE DA PITTORE

ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI PER LE PARTI VERTICALI

ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI PER LE PARTI DI COPERTURA

LATTONERIE

TAMPONATURE

TRAMEZZI

PAVIMENTI, SOTTOFONDI, RIVESTIMENTI

OPERE IN FERRO

SAL FINALE

108.75 324.08€                          

IMPORTO LAVORI SAL  finale

STRUTTURE DI FONDAZIONE

STRUTTURE IN ELEVAZIONE VERTICALE

STRUTTURE IN ELEVAZIONE ORIZZONTALI

STRUTTURE DI COPERTURA

35,486.47€                           

160,098.36€                         

PIANO TERRA ORATORIO

93,572.88€                           

PIANO TERRA ORATORIO

PIANO PRIMO ORATORIO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

INFISSI

CHIESA

CHIESA

ORATORIO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ing. VINCENZO SCIDA via Bentivoglio 143 44123 FERRARA tel/fax 0532 465499cell.33580497082 mail:info@studioscida.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_parrocchia di Sant'Agostino-via-Mambro-Ferrara

PIANO TERRA

506,500.72€           

2,894.47€                             

95,715.83€                           

101,707.50€                         

503,630.16€                         

2,216.20€                             

2,870.56€                             

2,311.86€                             

4,692.49€                             

PRIMO TERRA ORATORIO

IMPORTO LAVORI DA PROGETTO ESECUTIVO

PIANO PRIMO ORATORIO

PIANO PRIMO ORATORIO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,934.10€                             

TOTALE 566,208.51 €

IMPIANTO TERMICO

totale
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